

«УТВЕРЖДАЮ»  
 Президент ВОС  
 А.Я.Неумывакин  
 « 1 » декабря 2021 г.

**План - график реабилитации и повышения квалификации персонала ВОС  
 в НУ ИПРП ОООИ ВОС «РЕАКОМП» в 2022 году**

№ п/п	Дополнительная профессиональная программа (категория слушателей)	Кол-во, чел	Кол-во, групп	Продолжительность обучения	Предварительные сроки обучения
1.	<b>Специалист по доступной среде</b>	15	1	10 дней	16.05.22 – 25.05.22
2.	<b>Менеджмент в социальной сфере, 1 этап (Реабилитация инвалидов по зрению и подготовка их к управленческой деятельности)</b>	20	1	24 дня	04.04.22 – 27.04.22
3.	<b>Менеджмент в социальной сфере, 2 этап (Реабилитация инвалидов по зрению и подготовка их к управленческой деятельности)</b>	30	1	12 дней	21.11.22 – 02.12.22
4.	<b>Социальная реабилитация (Реабилитации инвалидов по зрению в местных организациях ВОС-подготовка председателей и секретарей МО ВОС)</b>	30	2	12 дней	31.01.22 - 11.02.22
					17.10.22 – 28.10.22
5.	<b>Проектный менеджмент</b>	15	1	5 дней	19.09.22 – 23.09.22
6.	<b>Специалист по тифлокомментированию в системе ВОС</b>	15	1	5 дней	28.02.22-04.03.22
7.	<b>Специалист по PR-менеджменту в системе ВОС</b>	15	1	5 дней	17.01.22 – 21.01.22

№ п/п	Дополнительная профессиональная программа (категория слушателей)	Кол-во, чел	Кол-во, групп	Продолжительность обучения	Предварительные сроки обучения
8.	<b>ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ</b> (Профессиональная реабилитация инвалидов по зрению на основе применения специальных информационных технологий)	60	12		
	<b>Основной курс для инвалидов по зрению (Обучение незрячих пользователей компьютерной грамотности и профессиональному использованию информационных технологий). По заявкам РО ВОС</b>	25	5	17 дней	11.01.22 - 27.01.22
					15.03.22 – 31.03.22
					16.08.22 – 01.09.22
					27.09.22 – 17.10.22
					06.12.22 – 22.12.22
	<b>Подготовка тьюторов для работы с инвалидами по зрению при освоении ИТ</b>	5	1	17 дней	14.06.22 – 30.06.22
	<i>Обучение инвалидов по зрению г. Москвы и Московской области (без проживания)</i>	10	2	2 мес.	31.01.22 – 01.04.22 (основной курс)
					10.10.22 – 09.12.22 (интернет)
	<b>Специализированные курсы</b> (Использование ресурсов сети Интернет. Работа с цифровым звуком). По заявкам РО ВОС	15	3	11 дней	30.05.22 - 08.06.22
					06.09.22 - 15.09.22
					08.11.22 – 17.11.22
	<b>Специалист по доступности Интернет-ресурсов организаций для инвалидов по зрению</b>	5	1	5 дней	14.02.22 - 18.02.22
	<b>ИТОГО по программам:</b> (строки 1-8)	<b>200</b>	<b>20</b>		

№ п/п	Дополнительная профессиональная программа (категория слушателей)	Кол-во, чел	Кол-во, групп	Продолжительность обучения	Предварительные сроки обучения
9.	<b>Повышение квалификации руководителей и специалистов</b>	<b>45</b>	<b>3</b>		
	<i>Повышение квалификации руководителей и специалистов РО ВОС</i>	<b>15</b>	<b>1</b>	5 дней	В течение года
	<i>Повышение квалификации членов ЦКРК</i>	<b>15</b>	<b>1</b>	5 дней	В течение года
	<i>Повышение квалификации членов КРК РО ВОС</i>	<b>15</b>	<b>1</b>	5 дней	В течение года

«Согласовано»

Вице-президент

В.С.Вшивцев

« 30 » ноября 2021 г.

«Согласовано»

Вице-президент ВОС

В.В.Сипкин

« 30 » ноября 2021 г.

Генеральный директор

НУ ИПРПП ООИ ВОС «Реакомп»

Заместитель генерального директора по реабилитации

НУ ИПРПП ООИ ВОС «Реакомп»

С.Н.Ваньшин

О.Е. Кудрявцева